

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Nom du projet : Top'Coop
Date : 20 Février 2026

A.Contexte

La TopCoop est une coopérative participative d'épicerie bio.

Elle fonctionne sur le principe d'adhésion, de bénévolat et de participation au fonctionnement de l'épicerie via des heures mensuelles à compléter en contrepartie.

Actuellement le suivi des stocks et des participations se fait au format papier, lourd et lent à manipuler.

Toute l'administration actuelle est gérée par un petit groupe de personnes, pas toujours à l'aise avec l'informatique.

B. Définition du projet

1. Problématique

La TopCoop veut faciliter et moderniser sa gestion des participation et des stocks.

Envie d'avoir un suivi plus précis des participations.

Il faut que la solution soit facile à prendre en main, ergonomique, et si possible accessible.

2. Objectifs visés (quantitatifs et qualitatifs)

Satisfaction des bénévoles de l'application

Gain de temps administratif.

Meilleure visibilité des stocks et de la participation

3. Début du projet

Date : 20/02/2026

Date de réalisation : 01/06/2026

4. Fin du projet

Date : 31/05/2026

Date de réalisation : 19/06/2026

5. Budget du projet

Le projet est fictif donc le budget n'est pas représentatif.

C. Acteurs du projet

1. Maître d'ouvrage (client)

Guillaume, « responsable » informatique TopCoop

2. Maître d'oeuvre (réalisateurs du projet)

Rémi Abdallah, Matthieu Flament, Pierre Nouhet

3. Compétences nécessaires

Compétence	Niveau d'expertise (1 à 3)	Personne pressentie	Remarque
Communication	3		
Design	3	Pierre	
Frontend	3	Matthieu	
Backend	3	Rémi	
Base de donnée	3	Rémi	

4. Prestataires/Partenaires

Internes à la Faculté de la Sorbonne Université (professeur-e-s)

D. Produit du projet (Résultat)

Site web interne pour la gestion de la coopérative via gestions des stocks et des participations et Application mobile pour les bénévoles/utilisateurs de la coopérative.

E. Risques du projet (5 à 10 premiers risques identifiés)

- Absence prolongée ou définitive d'un membre de l'équipe
- Incapacité des utilisateurs à l'utiliser l'application si inaccessible au niveau de la prise en main
- Conflit interne au sein de l'équipe projet
- Faillite de la Coopérative
- Temps de développement des outils (site web et application)
- Incompréhension des besoins métiers

F. Contraintes à respecter

1. Contraintes de délais

Date finale du rendu du Plan Management Projet (PMP) le 11 Mai 2026.

2. Contraintes de coûts

Le projet est un projet fictif, il n'y a donc pas de contraintes de coûts.

3. Autres contraintes

- Prise en main
- Accessibilité
- Temps

DATE :

20/02/2026

Nom et signature du chef de projet :

Rémi Abdallah


MÉTHODE APTE

DIAGRAMME «BÊTE À CORNE»

Top'Coop

à qui rend-il service ?


Sur quoi agit-il ?



MÉTHODE APTE

«DIAGRAMME PIEUVRE»

Top'Coop



Fonctions

FP1: Permettre aux administrateurs de gérer les entités de l'application

FP2: Permettre aux utilisateurs de gérer ses participations.

FP3: Permettre aux utilisateurs de retirer des stocks les produits qu'il achète

FC1: Permettre de voir les stocks des produits

FC2: Être sécurisée (encrypter les mots de passes)

FC3: Être disponible sur toutes les plateformes mobiles

FC4: Correspondre au RGPD (conservation des données, politique de désinscription)

FC5: Permettre le stockage des données

FC6: Permettre une navigation facile dans l'application (interface intuitive, contraste, nommage, thème, typographie, iconographie)

FC7: Permettre de scanner le code barre d'un produit pour l'ajouter au panier